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ANEXO Informe financiero 
 
 

1. Resumen ejecutivo 
 
En Tulum se producen aproximadamente 200 Ton de basura al día, el Relleno Sanitario se               
encuentra saturado y el Ayuntamiento ha declarado una Emergencia Sanitaria.  
En 2018 la alianza entre Tulum Sostenible y el Festival Art With permitió la realización de                
un Diagnóstico Social como parte de los trabajos para elaborar el Programa de Gestión              
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). A partir del diagnóstico se plantea la necesidad de              
establecer un programa municipal de puntos limpios (PL) como estrategia de educación,            
comunicación y manejo de residuos reciclables. El programa plantea establecer 12 PL en             
las 12 principales colonias de la cabecera municipal de Tulum. Los principales objetivos y              
líneas de acción del programa son: 
 

● Fomentar la separación de residuos en la fuente. 
● Recuperar materiales reciclables y evitar que lleguen al relleno sanitario. 
● Promover la participación ciudadana. 
● Generar una cultura de corresponsabilidad a través de la práctica y hábitos. 
● Capacitar capacitadores y líderes locales. 
● Generar y fomentar la comunidad. 
● Formalizar PL como un subprograma del PGIRS 

 
Los residuos que se reciben son: cartón y papel, vidrio, tetrapak, lata aluminio/conserva,             
PET, HDPE. Después de tres meses de operación el promedio mensual de residuos             
reciclables totales fue aproximadamente de 1,000 Kg. El peso total de cada tipo de residuo               
en los tres meses de operación es: vidrio el más abundante (1,292.61 Kg), seguido de               
cartón (755.95 kg), PET (601.3 kg), tetrapack (90.76 kg), latas (69.36 Kg) y HDPE (61 Kg). En                 
total se han recuperado 2,871 Kg de materiales reciclables evitando que lleguen al relleno              
sanitario. 



  
 
Para el establecimiento del primer PL los recursos totales invertidos fueron $151,029.88            
pesos de los cuales $125,459.88 pesos corresponden a la aportación de Art With Me y               
$25,570.00 pesos a la Fundación de Mujeres de Tulum. 
 
La fase inicial del trabajo fue el diseño de una estrategia territorial para involucrar a los                
vecinos de forma directa a través de la capacitación para separar los residuos desde sus               
casas y hacer un uso correcto del punto limpio. Las diversas actividades del programa              
fueron cubiertas por varios equipos de trabajo, bajo la coordinación de Tulum Sostenible,             
S.C y seguimiento de Care With Me. El trabajo territorial lo realizó el grupo de vecinos                
denominado Sendero Verde y BioHogar, A.C. Para la recolección y destino final de los              
materiales se llegó a un acuerdo con la empresa SMEC. El equipo de comunicación              
desarrolló una propuesta gráfica para la señalética y folletos. También se estableció una             
estrategia para el manejo de medios (redes sociales, prensa, tv, etc.) y alinear los              
mensajes clave y la participación de los diferentes actores. 
 
La infraestructura del PL se realizó con elementos de bajo costo y mediana durabilidad,              
que resultó funcional y económica, permitiendo un manejo técnico adecuado. La           
señalética se basó en los colores e iconos indicados en el manual de SEMARNAT para el                
manejo de residuos sólidos. 
 
Se aplicó una encuesta a aproximadamente la mitad de las viviendas de la colonia para               
conocer la percepción y actitud de los vecinos sobre la problemática. Como resultados se              
aprecia que existe poca información pero una actitud colaborativa. 
 
También se logró identificar a un grupo de líderes que se están integrando como              
“guardianes” del PL. 
 
Se realizó un video 3 minutos, un tríptico para distribución en hogares y se cuenta con una                 
lista de difusión de whatsapp con 70 personas y página de facebook. 
 
Con la participación entusiasta de Sendero Verde se da acompañamiento al punto limpio, 
manteniendo el espacio limpio y organizado. 
 
Como parte sustancial del seguimiento se inició la colaboración con el proyecto OLAS de la               
GIZ para recibir asistencia técnica y potencialmente movilizar recursos de diferentes           
actores: Geocycle, Tetrapack, AVINA, Fundación Coca Cola, Fundación BEPENSA y otras           
fuentes. 
 
Finalmente, se da seguimiento con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología             
para la construcción del PGIRS y para los  trabajos del  Subcomité de Residuos Sólidos. 
 
 



  
 
 

2. Antecedentes: Diagnóstico Social y PGIRS 
 
 
En Tulum se producen aproximadamente 200 Ton de basura al día, el Relleno Sanitario se               
encuentra saturado y el Ayuntamiento ha declarado una Emergencia Sanitaria.  
En 2018 la alianza entre Tulum Sostenible y el Festival Art With permitió la realización de                
un Diagnóstico Social como parte de los trabajos para elaborar el Programa de Gestión              
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). A partir del diagnóstico se plantea la necesidad de              
establecer un programa municipal de puntos limpios (PL) como estrategia de educación,            
comunicación y manejo de residuos reciclables. El programa plantea establecer 12 PL en             
las 12 principales colonias de la cabecera municipal de Tulum.  
 
El diagnóstico se planteó como un insumo fundamental del Programa de Gestión Integral             
de los Residuos Sólidos del municipio (PGIRS), que la nueva administración municipal            
promete desarrollar. El diagnóstico recogió la visión de la problemática de los RS en los               
diferentes sectores y estratos sociales del municipio. Las herramientas usadas fueron:           
encuestas, entrevistas con actores estratégicos y reuniones con grupos focales. 
Con la información generada fue posible identificar líneas de acción para el PGIRS en las               
áreas de educación y comunicación.  
 
La propuesta de PL se plantea como una estrategia de educación y comunicación en el               
manejo de los RS, en especial los RS valorizables, de forma que su operación tenga               
incidencia en la cultura de la población y, al mismo tiempo, contribuya a la economía               
circular y evitar que los materiales reciclables ocupen un espacio en el relleno sanitario. 
 
 

3. Objetivos y Líneas de acción estratégicas 
 
El establecimiento y operación del Programa Puntos Limpios responde a los objetivos y las              
líneas de acción propuestas en el Programa de educación y comunicación derivado del             
diagnóstico social. De esta manera, se espera avanzar, de forma práctica y focalizada,             
involucrando a la población bajo la estructura territorial de las colonias, barrios y             
comunidades rurales. 
 

● Fomentar la separación de residuos en la fuente. 
● Recuperar materiales reciclables y evitar que lleguen al relleno sanitario. 
● Promover la participación ciudadana. 
● Generar una cultura de corresponsabilidad a través de la práctica y hábitos. 
● Capacitar capacitadores y líderes locales. 
● Generar y fomentar la comunidad. 
● Formalizar PL como un subprograma del PGIRS. 



  
 
 
Las principales líneas de acción que estos objetivos involucran son: 

● Hacer un acercamiento personalizado con los vecinos para motivar su          
participación. 

● Promover la corresponsabilidad capacitando a los vecinos en la separación en la            
fuente. 

● Realizar  talleres para capacitar capacitadores. 
● Realizar visitas puerta por puerta para ofrecer capacitación a nivel doméstico,           

contando con materiales impresos y digitales. 
● Proseguir con las gestiones con la Dirección de Ecología para incorporar la            

propuesta de PL en el PGIRS y activar el subcomité de residuos sólidos. 
 

 
 

4. Metodología de intervención 
 
Tulum Sostenible S.C diseñó el programa Puntos Limpios que incluye la infraestructura, el             
trabajo territorial en la colonia para fomentar la participación comunitaria, capacitaciones           
para adultos y actividades para niños, evento de activación y un mural. El programa fue               
presentado en marzo de 2019 a AWM para su participación y financiamiento. Se elaboró              
un manual para la capacitación en base a los resultados del diagnóstico de percepción              
social y se convocaron juntas de planeación con las diferentes organizaciones y grupos             
interesadas en participar el la implementación. Se diseñó una estrategia territorial que fue             
implementada por el colectivo Sendero Verde y BioHogar, que consistió en visitas            
domiciliarias donde se habló de forma directa con los vecinos para invitarlos a participar              
separando sus residuos y haciendo buen uso del PL. 
Se hicieron algunas actividades recreativas para atraer a la población, como clases de             
zumba y actividades para niños, sin embargo no tuvieron mucho éxito y poca gente              
participó en ambas. En especial las actividades para niños no tuvo mucha respuesta ya              
que la composición social de la colonia es, mayoritariamente, de solteros y parejas             
jóvenes sin niños. Se visitaron las 400 viviendas de la colonia y se encontró que un alto                 
porcentaje de viviendas (casi 50%) estaban deshabitadas u ocupadas por turistas bajo el             
esquema de renta vacacional. 
 



  
 

 
Plano de casas visitadas en la colonia Villas Tulum 
 
 

5. Integración de equipos y actores involucrados 
 

Coordinación. Tulum Sostenible S.C diseñó el programa, elaboró el manual para la            
capacitación en base a los resultados del diagnóstico de percepción social. Asumió            
también la tarea de guiar todo el proceso y articular los equipos. Fue la responsable de las                 
obras de infraestructura, de la instalación del equipamiento del PL, de la gestión de              
permisos y de la comunicación con el ayuntamiento, así como la coordinación de diseño              
de señalética y su instalación, y la producción de eventos de arranque y activación del PL. 
 
Financiamiento. Las gestiones para concretar las donaciones y el manejo de los recursos             
fue una labor que realizó la Coordinación a través del enlace con Care With Me, quien                
también aportó su equipo de comunicación para la generación de un documento de             
lineamientos de comunicación, para apoyo en la producción del evento de activación y             
para la difusión en sus plataformas de las acciones del programa. Se realizaron, asimismo,              
gestiones con La Fundación de Mujeres de Tulum A.C., posteriores a las gestiones ya              
realizadas por el Colectivo Sendero Verde, con quienes se hizo un acercamiento para la              
vinculación al programa de Puntos Limpios. 
 
Sensibilización y formación de líderes locales como capacitadores. Posterior a las visitas            
a las casas se logró identificar un grupo de vecinos activos con los cuales se trabajará en                 
un taller y recorrido vivencial para profundizar su comprensión en el tema con la finalidad               
de generar un grupo de vecinos que apoye al buen manejo del PL en la colonia en                 
coordinación con el colectivo Sendero Verde quienes colaboran ya en el desarrollo del             



  
 
programa y serán los guardianes del punto limpio. Otro de los producto solicitado al              
equipo BH es la lista de prospectos a formar parte del equipo de Guardianes del PL. La                 
lista fue integrada y entregada a la coordinación. 
 
Trabajo territorial/ capacitación adultos. Sendero Verde y BioHogar conformaron cuatro          
brigadistas para hacer el acercamiento con la gente casa por casa, promovieron la             
separación en la fuente y la capacitación para el buen uso del PL de acuerdo a las                 
categorías de materiales que se reciben, colores correspondientes y condiciones sugeridas           
para su buen manejo. También identificaron a los vecinos con potencial para trabajar la              
actividad de sensibilización como parte de las acciones de seguimiento.  
 
Recolección, acopio y destino final. La empresa SMEC de buena voluntad se encargó de la               
recolección, acopio y destino final de los materiales. La frecuencia de acopio es semanal              
con flexibilidad de que al aumento de participación se aumente el acopio a dos veces por                
semana si es necesario, SMEC entrega manifiestos de los montos de materiales acopiados             
al menos una vez por semana. Se está elaborando un convenio entre Tulum Sostenible ,               
S.C. y SMEC para formalizar esta relación.  
 

  
 
  



  
 
 

6. Infraestructura y señalética 
 
La infraestructura de los contenedores se realizó con elementos de bajo costo y mediana              
durabilidad como tubos de pvc y malla para palapa. El techo fue elaborado con postes de                
madera y lámina color transparente que tiene una mayor duración que el zacate. Para el               
piso, se limpió,  rellenó e instaló grava que ayuda a mantener la permeabilidad del suelo.  
 

 

 
  



  
 

 
Señalética 

 
La señalética se basó en los colores e iconos indicados en el manual de SEMARNAT para el 
manejo de residuos sólidos. El material que se utilizó es trovicel y vinil recomendado para 
exteriores.  
 
 

 
 
 

 

 



  
 

 

 



  
 

 
 



  
 

 
7. Resultados  

 
Trabajo territorial/ capacitación adultos 
 
A continuación gráficas de los resultados de las encuestas realizadas en casas de la colonia               
total de encuestas capturadas y graficadas : 154 . Encuestas faltantes de capturar por              
equipo BioHogar : 38  
 

 

 



  
 

 

 

 



  
 

 

 



  
 

 

 

 
Gráficas y resultados de las encuestas 
 
 
Se logró capacitar a más de 150 vecinos, mediante pláticas personalizadas y planes de              
manejo doméstico. 
Se identificó a un grupo con potencial de liderazgo que, trabajando en coordinación con el               
grupo semilla Sendero Verde, podría integrar el grupo de “guardianes” del PL. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1_dMffbVjTBTiPbX6fYFiE1fP8WqMX88_wUPfaw9f0Gs/edit


  
 

 
Recolección, acopio y destino final 
 
La empresa SMEC se encargó de la recolección, acopio y destino final de los materiales. La                
frecuencia de acopio fue semanal en un inicio pero, al aumentar la participación de la               
comunidad, el acopio se ha realizado hasta dos veces por semana, cuando ha sido              
necesario. SMEC entrega manifiestos de los montos de materiales acopiados por cada            
recolección con lo cual se lleva el registro y estadísticas de los diferentes materiales y el                
desempeño general del Punto Limpio. Los manifiestos se encuentran disponibles para           
consulta en la siguiente liga Manifiestos SMEC  
A continuación se presentan algunos resultados: 
 

  23 JULIO A 22       
DE AGOSTO 

Cartón y   
Papel 

Vidrio  Tetrapak  Latas  PET  HDPE  TOTAL 

SEMANA 1  23/7/2019  76.40  86  4.5  2  46  4.8  219.7 

SEMANA 2  2/8/2019  70.80  123.90  23.5  0  55.40  0  273.6 

SEMANA 2  6/8/2019  63.40  39.85  3.8  4.60  35  4.10  150.75 

SEMANA 3  16/8/2019  136.80  276  9.16  3.26  38.40  0  463.62 

SEMANA 4  22/8/2019  42.65  0  0  7.4  27.40  18.10  95.55 

  TOTAL MES 1  390.05  525.75  40.96  17.26  202.2  27  1203.22 

  27 DE   
AGOSTO A 17     
DE 
SEPTIEMBRE 

             

SEMANA 1   27/8/2019  46  136  7.3  3  56  8.10  256.4 

SEMANA 2  3/9/2019  80  70.26  8.60  6.40  44.60  0  209.86 

SEMANA 3  6/9/2019  18.90  92.70  7.2  5.3  15.40  13.50  153 

SEMANA 4   17/9/2019  43.40  166.60  5.4  4.8  69.80  0  290 

  TOTAL MES 2  188.3  465.56  28.5  19.5  185.8  21.6  909.26 

  24 DE   
SEPTIEMBRE 
A 15 DE     
OCTUBRE 

             

SEMANA 1   24/9/2019  43.40  168.3  5.4  13.80  58.6  0  289.5 

SEMANA 2  1/10/2019  48.60  43.80  4.5  7.40  56.40  4.6  165.3 

SEMANA 3  11/10/19  39  19.5  5  6.5  30  0  100 

SEMANA 4   15/10/19  46.60  69.70  6.4  4.90  68.3  7.8  203.7 

  TOTAL MES 3   177.6  301.3  21.3  32.6  213.3  12.4  758.5 

  GRAN TOTAL  77.95  1,292.61  90.76  69.36  601.3  61  2,870.98 

https://drive.google.com/open?id=19TB2OhDdFq15w06ErQC7uQwX2yQbHbee


  
 
 

 
 
 

 
 



  
 

 
 

 
 



  
 

 
 

 
 



  
 

 
 
 

 
  



  
 

 
 

8. Difusión: Evento de activación, redes sociales y prensa 

Tríptico para difusión en hogares 



  
 
 
Mural 

 
 
Página de Facebook 

 



  
 
 

 
VIDEO PUNTOS LIMPIOS 
 

 

https://web.facebook.com/100132728037616/videos/507582603357886/


  
 

 
Evento de inauguración con la Regidora Eva Rocha, Abril Cortés de AWM, Karla Acevedo 
de Tulum Sostenible, S.C. y Morgan Levy de Fundación Mujeres de Tulum  
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
Relación de las publicaciones aparecidas en redes sociales, TV y prensa 
  
https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-06/Rescatan-espacios-con-Puntos-Verdes-en-Tu
lum 
  
https://www.lajornadamaya.mx/2019-09-04/Instalan-primer-Punto-Limpio-en-Tulum 
  
https://sustentur.com.mx/instalan-puntos-limpios-en-tulum-para-fomentar-el-reciclaje/ 
  
https://noticias.canal10.tv/nota/ayuntamiento/programa-de-puntos-limpios-en-las-coloni
as-2019-07-15 
  
Reportaje de Oscar Cadena https://www.youtube.com/watch?v=GjfuUXvMFOM 
  
https://carewithme.artwithme.org/blog/opening-of-first-punto-limpio-in-tulum-town 
  
https://laverdadnoticias.com/ecologia/BioHogar-presenta-estandar-para-el-manejo-integr
al-y-comunitario-de-los-residuos-en-el-hogar-20190716-0223.html 
  
https://www.facebook.com/watch/?v=608509753010815 
  
https://www.facebook.com/watch/?v=1605845026212490 
 
ECOLANA. Mapas de puntos donde se reciben materiales reciclables a nivel nacional 

https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-06/Rescatan-espacios-con-Puntos-Verdes-en-Tulum
https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-06/Rescatan-espacios-con-Puntos-Verdes-en-Tulum
https://www.lajornadamaya.mx/2019-09-04/Instalan-primer-Punto-Limpio-en-Tulum
https://sustentur.com.mx/instalan-puntos-limpios-en-tulum-para-fomentar-el-reciclaje/
https://noticias.canal10.tv/nota/ayuntamiento/programa-de-puntos-limpios-en-las-colonias-2019-07-15
https://noticias.canal10.tv/nota/ayuntamiento/programa-de-puntos-limpios-en-las-colonias-2019-07-15
https://www.youtube.com/watch?v=GjfuUXvMFOM
https://carewithme.artwithme.org/blog/opening-of-first-punto-limpio-in-tulum-town
https://laverdadnoticias.com/ecologia/BioHogar-presenta-estandar-para-el-manejo-integral-y-comunitario-de-los-residuos-en-el-hogar-20190716-0223.html
https://laverdadnoticias.com/ecologia/BioHogar-presenta-estandar-para-el-manejo-integral-y-comunitario-de-los-residuos-en-el-hogar-20190716-0223.html
https://www.facebook.com/watch/?v=608509753010815
https://www.facebook.com/watch/?v=1605845026212490


  
 

 
 
 

9. Lecciones aprendidas  
 
Se realizó una junta de evaluación del proceso de desarrollo del l primer Punto Limpio, en 
la que participaron: Tulum Sostenible, Care With Me, Fundación Mujeres de Tulum, 
Sendero Verde y BioHogar. 
 
***El departamento administrativo de AWM tuvo problemas para entregar los recursos 
en tiempo y forma lo cual afectó el cronograma de trabajo y el desempeño de las tareas. 
La lección es que no se debe de comenzar el trabajo hasta tener todos los recursos 
consolidados. 
 
***El cronogramas de la planeación original se modificó para tratar de acoplar la fecha del 
evento de inauguración con la agenda de los donantes y eso causó retrasos en un iníco y 
posteriormente apresuramiento. 
  
*** Al ser la primera ocasión en que todas estas organizaciones trabajan juntas hubo 
dificultades de comunicación. Será necesario darle mayor estructura a los equipos y a las 
relaciones entre estos para que las acciones fluyan mejor. 
 
***Es la primera vez que se realiza un proyecto así en Tulum por lo que hay un 
componente de experimentación. 
  
*** Se  realizaron reuniones semanales de planeación previo al inicio de las actividades en 
la colonia y posteriormente de seguimiento.  



  
 
  
***En la planeación original no se contempló, ni se asignó recurso específico para el área 
de comunicación, el cual debe ser un  grupo de trabajo especializado y profesional. Dicha 
área la cubrió el equipo de Care With Me de manera emergente. 
  
***Establecer convenios entre las organizaciones participantes para formalizar los 
vínculos y distribuir las tareas. 
  
***Tener claras las amenazas latentes para poder adecuarnos a posibles cambios y 
situaciones adversas que pueden presentarse: cambio de funcionarios públicos, nuevas 
prioridades de la administración pública y de los pobladores, contingencias climáticas, 
entre otras 
  
***Aprovechar el posicionamiento que hemos logrado como el municipio más activo de 
Quintana Roo en el tema de RS. Concretar apoyos y recursos con GIZ, Tetrapack y otras 
fuentes de financiamiento 
  
***Intensificar y eficientar el trabajo territorial. Enfocarse más en la integración del grupo 
de guardianes del PL 
  
***El presupuesto es necesario revisarlo a fondo y ajustarlo ya que algunos conceptos no 
se consideraron como el departamento de comunicación, la infraestructura necesita 
mayor inversión y el costo del seguimiento hay que incorporarlo. 
  
***El material impreso que es complemento de la capacitación casa por casa es necesario 
tenerlo listo a partir de que se inicie el trabajo territorial o antes. 
  
***Presupuestar un kit de seguridad para el grupo de guardianes del PL y toda persona 
que apoye en el manejo de los residuos 
  
***Elaborar una estrategia para incorporar a los comercios  de las colonias como 
generadores con mayor responsabilidad. 
  
***En el trabajo territorial es necesario generar mapas de las colonias, por lote, para 
llevar un mejor control de las visitas y para poder geo-referenciar los datos que se vayan 
captando. 
 
 
 
 
 
 



  
 

10. Seguimiento  
 
Acompañamiento del punto limpio Sendero Verde 
La continuidad de los trabajos en el punto limpio requiere atención en los rubros de               
mantenimiento y limpieza, comunicación y recolección periódica con SMEC, atención a           
vecinos y nuevas capacitaciones. La consolidación del grupo de líderes “Guardianes del            
Punto Limpio” contempla el recorrido taller “como es arriba es abajo” el cual busca              
sensibilizar a los participantes y generar una visión ecosistémica que enraice el            
conocimiento con valores y conciencia profunda que resulte en una mayor convicción de             
dichas personas para ejercer el rol de líderes en su comunidad y ser capacitadores. Sin               
embargo esta actividad  hasta el momento carece de financiamiento. 
 
 
Gestiones para obtener recursos para el programa 
Por parte del festival Art With Me 2019 y su programa de responsabilidad social-ambiental              
Care With Me se recaudaron $19,000 dólares en la subasta de arte del cierre del festival                
para el programa de Puntos Limpios. La aportación de AWM para el punto limpio de               
Sendero Verde fue de $125,459.80 pesos. Se realizarán reuniones con el equipo de AWM              
y CWM para dar seguimiento a su participación y compromiso. 
 
Se inició la colaboración con el proyecto OLAS de la GIZ para recibir asistencia técnica y                
potencialmente movilizar de diferentes actores: Geocycle, Tetrapack, AVINA, Fundación         
Coca Cola, Fundación BEPENSA  y otras fuentes. 
El presupuesto revisado actualmente arroja un monto de inversión de aproximadamente           
$245,000.00 pesos por Punto Limpio. 

 
Finalmente, se da seguimiento con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología             
para la construcción del PGIRS y también para hacer funcional el trabajo del recién              
establecido subcomité de residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 

11. Informe financiero 
 
Para el establecimiento del primer PL los recursos totales invertidos fueron $151,029.88            
pesos de los cuales $125,459.88 pesos corresponden a la aportación de Art With Me y               
$25,570.00 pesos a la Fundación de Mujeres de Tulum. 
 

       

 

      

PRESUPUESTO PROGRAMA DE 

PUNTOS LIMPIOS DE LAS COLONIAS 

      

CONCEPTO COSTO x 

COLONIA 

presupuestad

o 

COSTO x 

COLONIA 

real 

 Aportaci

on FMT 

Aportacion 

AWM 

Montos 

aplicados 

Equipo de acercamiento territorial $24,000.00 $24,000.00   $24,000.00 $24,000.00 

Programa infantil $4,800.00 $0.00 FFCM  $0.00 $0.00 

Programa sensibilización $0.00 $0.00 Centinela

s del 

Agua 

 $0.00 $0.00 

Acopio de materiales $0.00 $0.00 SMEC  $0.00 $0.00 

Video $2,500.00 $2,500.00   $2,500.00 $2,500.00 

Tablets $5,400.00 $0.00   $0.00 $0.00 

Contenedor cerrado y con tapa para 

papel y cartón 

$8,004.00 $8,004.00 FMT $8,004.0

0 

$0.00 $0.00 

Contenedor para vidrio, Otros 

Inorgánicos Reciclables y PHD 

$4,708.00 $5,431.00 FMT $5,431.0

0 

$0.00 $0.00 

Letrero de madera con logo PL $0.00 $8,700.00   $8,700.00 $8,700.00 



  
 

Diseño de señalética, impresión 

posters inauguración e impresión de 

folletos 

$9,800.00 $8,464.00   $8,464.00 $8,464.00 

Elaboración de señalética por punto 

limpio 

$2,000.00 $4,692.20   $4,692.20 $4,692.20 

Techo y preparación de área $14,000.00 $12,135.00 FMT $12,135.

00 

$0.00 $0.00 

Mano de obra instalación de 

señalética y postes 

$0.00 $518.00   $518.00 $518.00 

Mano de obra elaboración 

contenedores, construcción techo y 

preparación de área 

$0.00 $7,050.00   $7,050.00 $7,050.00 

Mural con mensaje $5,000.00 $5,000.00   $5,000.00 $5,000.00 

Evento de Activación $10,000.00 $20,451.00   $20,451.00 $20,451.00 

Coordinación operativa $18,000.00 $18,000.00 50% 

anticipo 

 $18,000.00 $18,000.00 

Coordinación de contenidos $9,000.00 $9,000.00 50% 

anticipo 

 $9,000.00 $9,000.00 

Gastos administrativos (11%) $12,021.00 $14,084.68   $14,084.68 $14,084.68 

Gastos de oficina $3,000.00 $3,000.00   $3,000.00 $3,000.00 

Total $132,233.00 $151,029.88  $25,570.

00 

$125,459.88 $125,459.8
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En la siguiente liga se puede acceder a los comprobantes de gastos del recurso aportado 
por AWM y a los recibos de los tres depósitos recibidos: 
Comprobación de gastos 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1h87rMCu1SQLPZeXbK5Ed3sppCbrTj3Bq

